
 24 in1 
Projekt Bibliotheksintegration  

Erfahrungsbericht FU Berlin 

Graphik: Florian Nagler Architekten 



2 

Themen 

1.  Projekt Bibliotheksintegration 24in1 
2.  Der Plan / die Entstehung 
3.  RVK-Umarbeitungsvarianten 
4.  Hilfsmittel 
5.  Zahlen 
6.  Probleme 
7.  Fazit 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 



3 

Projekt Bibliotheksintegration 

1.  Der Plan – Ergänzung  Silberlaube 
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2. Planung /Entstehung Bau 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

http://pixabay.com 

http://pixabay.com 
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Projekt Bibliotheksintegration 

Der Plan 

 

 

- aus bibliothekarischer Sicht! 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 
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2. Planung / Entstehung RVK 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 
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2. Planung / Entstehung RVK 
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Die Teams 

o  Betreuung der Cluster durch Fachkoordinatorinnen u. 
Diplombibliothekarinnen 

o  Diplombibliothekare Formalerschließung 

o  Fachkoordinatorinnen inhaltliche Erschließung 

o  Austausch in Besprechungsroutinen 

o  In die Gesamtleitung integriert: UB- Direktion 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

2. Planung / Entstehung RVK 
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Die Teams 
 
 
o  20 Standorte auf dem Campus  

o  55 Bibliothekare, Bibliotheksangestellte,  
  Magaziner und key-Studierende 

o  11 wiss. Bibliothekare und  
   ca. 60 studentische HK 

 

 

Quelle: R. Görner Quelle: FU Berlin Quelle: FU Berlin 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

2. Planung / Entstehung RVK 
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„Express“ Workflow 

3. RVK-Umarbeitungvarianten 
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„normaler“ Workflow 

3. RVK-Umarbeitungvarianten 
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3. RVK-Umarbeitungvarianten 

Arbeiten mit Listen 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 
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3. RVK-Umarbeitungvarianten 
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4. Hilfsmittel 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

Cross-Konkordanzen 
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•  Konkordanzen II 

  

 

 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

4. Hilfsmittel 
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4. Hilfsmittel 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

RVK-Forum 
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4. Hilfsmittel 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

RVK-Arbeitshilfen 
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4. Hilfsmittel 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

RVK-
Autorenliste 
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4. Hilfsmittel 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

RVK-Serienliste 
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4. Hilfsmittel 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

RVK-Sachgebiete 



21 

4. Hilfsmittel 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

RVK-Sachgebiete 
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4. Hilfsmittel 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

RVK-Zeitschnitte; Beispiel Orient 
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4. Hilfsmittel  

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

MyRVK ? 
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5. Zahlen 

Berichterstattung 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 
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5. Zahlen – Beispiel MINT – „normaler“ Workflow 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 
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5. Zahlen – Beispiel Iranistik mit virtueller Vergabe 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

http://pixabay.com 
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5. Zahlen – Beispiel EWI – „Express“ 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

http://pixabay.com 
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Die Teams 
 
o  Standorte sind zu klein  

o  Bearbeitung der Bücher nahezu unmöglich 

o  Schaffung von Ausweichquartieren (und entsprechender Logistik) 

 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme 
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•  Retrokatalogisierung 
 

 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme 
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•  Problem der kleinen Fächer (Bsp. Arabistik Semitistik): beinhalten 

das gesamte Spektrum der RVK 

  

 

 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme 



31 Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme – Beispiel Vercuttern von Schulbüchern 
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Überraschungen 
o  Fehlende Betreuung 

 
 

  

 

 
 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme 
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Überraschungen 
o  Spezielle Arbeitsbedingungen 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme 
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Überraschungen 
o  Schlechter Zustand / Zugänglichkeit der Bücher 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme 
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Überraschungen 
o  Schimmelbefall 

 

 

  

 

 
 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme 
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6. Probleme für Umzugsplanung/-logistik 

http://pixabay.com 
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Neben-Projekte   -> Bestandsplanung und Management 
 

o  Umzugsplanung  

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

6. Probleme Lösungen 
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7. Fazit 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

http://pixabay.com 
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7. Fazit 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 

http://pixabay.com 
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Projekt Bibliotheksintegration 

Ø  Informationen zum Fortschritt des Projektes unter 
 
http://www.ub.fu-berlin.de/projekt24in1/ 

       
   

                                   Vielen Dank! 
Martin Lee 

m.lee@fu-berlin.de 

Martin Lee, Projekt 24in1, FU Berlin 


